

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
 ОГРНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-28678/24-2017
 Бајина Башта, 02.10.2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 6.05.6-Е.02.01.-28678/16-2017 од 16.06.2017. године,

закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за ЈН број **JNMV/2100/0013/2016**, за извођење радова „Генерални ремонт стругова у Машинској радионици ХЕ „Бајина Башта“, са Извођачем радова "Mibax commerce" d.o.o. Beograd

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Радови који су потребни за реализацију ове јавне набавке су ремонтни радови, првенствено машинске струке, а делом и електро струке из области алатних машина.

Овом јавном набавком је предвиђен генерални ремонт (расклапање комплетних машина, дефектажа свих машинских и електро склопова, подсклопова и делова, поправка или замена оштећених елемената, обрада свих клизних површина, корекција навојних вретена, замена свих лежајева без обзира на њихово стање, ..., пескарење и фарбање свих површина предвиђених за то, склапање комплетних машина, умеровање клизних површина и све друге неопходне активности које подразумева генерални ремонт) **2 (два) универзална струга РА 30**.

Поред ремонта, стругове је потребно и осавременили, тј. унапредити и побољшати њихов рад уградњом дигиталних летви са читавањем за уздужни, попречни и мали супорт.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Генерални ремонт стругова у Машинској радионици ХЕ „Бајина Башта“
- Ознака: **Стругови**
- Шифра: **42621000**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок завршетка радова је **04.10.2017. године**;
2. Нови рок завршетка радова је **15.11.2017. године**;

3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-28678/16-2017 од 16.06.2017. године, у члану 10. који дефинише **"Рок завршетка радова"**, сагласно члановима 27. и 29. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 10., гласи:

„Извођач радова је обавезан да предвиђене радове, за сваку машину–струг посебно, изврши у року од **45 календарских дана** рачунајући од дана примопредаје исте. Примопредаја ће се обавити у пословном објекту (фабрици или погону или радионици) Извођача радова о чему ће се направити Записник у коме ће бити наведен датум примопредаје и стање у коме је машина предата Извођачу радова од стране Наручиоца”.

У тачки 1.1. РОКОВИ ПРИМОПРЕДАЈЕ И ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (1.1.1. Рок примопредаје (Наручилац–Извођач радова)) Конкурсне документације за предметну јавну набавку наведено је: „Наручилац ће у року од **10 (десет) дана** од дана ступања Уговора на снагу предати изабраном понуђачу прву машину–струг на ремонт. Након завршетка радова на првој машини и њеног преузимања од стране Наручиоца, односно потписивања Записника о примопредаји изведених радова, Наручилац ће у року од **10 (десет) дана** извођачу радова доставити и другу машину под истим условима као и прву, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби машинског одржавања Наручиоца, на основу Записника о примопредаји (Наручилац – Извођач радова), да је рок завршетка извођења радова, по основном Уговору, **04.10.2017. године**.

Нови рок за завршетак предметних радова је 15.11.2017. године.

У члану 27. основног Уговора је дефинисано "Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна", а у члану 29. се наводи да Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза, а најдуже до 31.12.2017. године.

Извођач радова се, писаним путем, дана 28.09.2017. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење рока за извођење предметних радова, у коме наводи да због кашњења испоруке ино добављача за резервне делове, није у могућности да предметне радове (ремонт) заврши у року предвиђеним Уговором.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Извођача радова, наводећи да је разлог непоштовања предвиђеног рока за извођење радова оправдан (а исти не утиче на процес производње), уз образложење да је спецификацијом радова за предметну набавку захтевано да део резервних делова обавезно буде произведен од стране реномираних светских произвођача те опреме, а исто то је захтевано и за опрему потребну за дигитализацију стругова. Приликом дефинисања рока извођења радова имало се у виду да се велики део потребне опреме набавља из иностранства. Извођач радова је прихватио услове Наручиоца, међутим, пошто су стругови доста стари а произведени у Републици Србији ("Потисје" – Ада), серијска опрема за дигитализацију реномираних светских произвођача не може да се примени, већ се израђује на захтев купца, што продужава рок испоруке.

Извођач радова "Mibax commerce" d.o.o. Beograd је завршио радове на ремонту једног струга према свим захтевима из Уговора. Струг је преузет, монтиран у машинској радионици ХЕ „Бајина Башта“ и функционише без примедби. Други струг је у радионици Извођача радова, радови на ремонту су у завршној фази, али се чека испорука увозне опреме за дигитализацију. У овом тренутку ремонтвани струг задовољава све потребе за машинском обрадом неопходном за несметано одвијање ремонтних радова и текућег одржавања на агрегатима у ХЕ „Бајина Башта“.

Извођач радова је у упућеном Захтеву предложио да се рок за завршетак радова продужи за још 30 дана. Разматрајући поднети Захтев Извођача радова, Наручилац је прихватио продужење рока до 15.11.2017. године.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-28678/16-2017 од 16.06.2017. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-28678/16-2017 од 16.06.2017. године.

Прилог:

- Захтев Извођача радова
- Образложење – Сагласност Наручиоца



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста





Mibax Commerce d.o.o.



Preduzeće za trgovinu na veliko • Dr. Ivana Ribara 115a, 11070 Novi Beograd

• Tel:011/3162-763 tel/fax:011/3162-027 p.j. Novi Sad tel/fax 021/6415-685•

• www.mibax.rs • e-mail:office@mibax.rs •

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA SRBIJE
BEOGRAD UL CARICE MILICE BR2
OGRANAK DRINSKO-LIMSKE HE BAJINA BASTA
TRG DUSANA JERKOVICA BR 1
31250 BAJINA BASTA

"MIBAX COMMERCE" d.o.o.

BROJ: 272/17

DATUM: 28.09.2017 god.
BEOGRAD

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

Predmet: **PRODUZENJE UGOVORENOG ROKA REMONTA**

ПРИМЉЕНО: 28. 09. 2017 18			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
	605.6-60201-28678/22-2017		

Postovani, molimo Vas da nam produzite rok za remontovanje strugova po JN BR JNMV/2100/0013/2016 -Generalni remont strugova u Masinskoj radionici HE Bajina Basta za jos 30 dana. Zbog kasnjenja isporuke ino dobavljacka za rezervne delove zbog koga nismo bili u mogucnosti da zavrismo remont u ugovorenom roku.

MIBAX COMMERCE

Goran Đurić
Goran Đurić, direktor



• Matični broj: 17515012 • Šifra delatnosti: 4690 • PIB: 103112407 •
PDV:246819699 • Račun 205-65742-63 Komercijalna Banka a.d, Beograd •

Јавно предузеће Електропривреда Србије

Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/ 590 900

ХЕ "БАЈИНА БАШТА"

Перућац

031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"



Број

29.09.2017

год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2

**ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1****за Уговор за извођење радова JNMV/2100/0013/2016 – Генерални ремонт стругова у
Машинској радионици ХЕ "Бајина Башта"**

Уговор број 6.05.6-Е.02.01-28678/16-2017, за радове - JNMV/2100/0013/2016 – Генерални ремонт стругова у Машинској радионици ХЕ "Бајина Башта", закључен је дана 16.06.2017. године са извођачем "Mibax commerce" d.o.o. Београд.

Уговорена вредност радова сходно члану 4. Уговора износи **2.489.000,00 динара** (словима: два милиона четиристотине осамдесет девет хиљада) без ПДВ-а.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 10. и члану 11. Уговора је **110 календарских дана**, од дана ступања Уговора на снагу, тј од 16.06.2017. године.


Фирма "Mibax commerce" d.o.o. Београд нам се 28.09.2017. године обратила са молбом – **Захтевом број 6.05.6-Е.0201-2868/22-2017 за продужење рока извођења радова због кашњења испоруке резервних делова од стране ино добављача.**

У спецификацији радова, за предметну набавку, захтевали смо да део резервних делова обавезно буде произведен од стране реномираних светских произвођача те опреме. Исто то је захтевано и за опрему потребну за дигитализацију стругова. Приликом дефинисања рока извођења радова имали смо у виду да се велики део потребне опреме набавља из иностранства. Понуђач, односно потписивањем уговора Извођач, је прихватио наше услове.

Међутим, пошто су стругови доста стари а произведени у Републици Србији ("Потисје" – Ада) серијска опрема за дигитализацију реномираних светских произвођача не може да се примени, већ се израђује на захтев купца што продужава рок испоруке.

Извођач радова "Mibax commerce" d.o.o. Београд је завршио радове на ремонту једног струга према свим захтевима из Уговора. Струг је преузет, монтиран у машинској радионици ХЕ "Бајина Башта" и функционише без примедби. Други струг је у радионици Извођача, радови на ремонту су у завршној фази али се чека испорука увозне опреме за дигитализацију.

У овом тренутку ремонтвани струг задовољава све потребе за машинском обрадом неопходном за несметано одвијање ремонтних радова и текућег одржавања на агрегатима у ХЕ "Бајина Башта".



Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ “БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950



Сматрамо да се захтев Извођача радова за продужење рока, због наведених разлога, може прихватити јер продужетак рока извођења радова не утиче на процес производње.

Предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор је 15.11.2017. године.

Перућац,
29.09.2017. године

Одговорно лице за извршење
Уговора:
Жељко Рисимовић, дипл.маш.инж

Директор за производњу енергије у
Огранку ДЛХЕ:
Микаијло Злојутро, дипл.маш.инж.

Сагласан руководиоца СМО:
Тривун Вучетић, дипл.маш.инж.



Финансијски директор огранка ДЛХЕ:
Борица Јовановић, дипл. економиста

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке x 1
- Служби машинског одржавања x 1

