

Ж

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-518535/2-2017
Бајина Башта, 17. 10. 2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора
број 6.05.6-Е.02.01.-336860/29-2016 од 08.11.2016. године,
закљученог на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности за ЈН број **JNMV/2100/0134/2016–П1**, за пружање услуга „Трошкови координације БЗР у фази пројектовања и извођења радова на нивоу Огранка ДЛХЕ“ – ПАРТИЈА 1: „Услуге израде **Плана превентивних мера за БЗР у фази пројектовања**“, са Пружаоцем услуге „Институт за безбедност и сигурност на раду“ д.о.о. Нови Сад

Назив Корисника услуге: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Корисника услуге: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Корисника услуге: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Предмет јавне набавке мале вредности JNMV/2100/0134/2016–П1 су „Услуге израде Плана превентивних мера за БЗР у фази пројектовања“, по захтеву Наручиоца у складу са активностима у процесима који захтевају ангажовање овлашћених и екстерних асистенција.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: **Предмет јавне набавке мале вредности JNMV/2100/0134/2016–П1 су „Услуге израде Плана превентивних мера за БЗР у фази пројектовања“**
- Ознака: **Услуге у области здравства и безбедности**
- Шифра: **71317200**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

1. Првобитни рок завршетка услуге је **08.11.2017. године;**
2. Нови рок завршетка услуге је **31.12.2017. године;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-336860/29-2016 од 08.11.2016. године, у члану 12. који дефинише "**Рок завршетка услуге**", сагласно члану 29. Уговора.

Рок пружања услуге, из основног Уговора, сходно члану 12., гласи:

„Рок извршења услуге је максимално **365 календарских дана** од дана потписивања Уговора.

Услуге координатора, у фази пројектовања, почињу да теку од дана издавања налога од стране Корисника услуге. Рок за израду планова превентивних мера је **максимум 10 (десет) календарских дана** од дана захтева Инвеститора односно, најкасније до почетка извођења радова на предметном објекту“.

Нови рок за завршетак предметних услуга је 31.12.2017. године.

У члану 29. основног Уговора је дефинисано "Уговорне стране током трајања овог Уговора, због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми, путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора“.

Објективни разлози за измену Уговора – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уговорена вредност радова, сходно члану 2. Уговора и Обрасцу структуре цене (Образац број 2) износи 25.000,00 динара по једном израђеном Плану превентивних мера или максимално израђених 25 планова у укупном износу од 625.000,00 динара без ПДВ-а.

За време трајања уговора израђено је 3 ком. Плана превентивних мера и измена и допуна истих, у складу са захтевима Инвеститора и утрошено цца 100.000,00 динара по основу Уговора.

Обзиром да се настављају радови на изградњи обалоутврдног зида, у циљу реализације пројекта израде зграде и проширења РП 35 Кв за статичко-фреквентни претварач у РХЕ, потребно је омогућити услове за израду планова превентивних мера и њихових измена и допуна до реализације ЈН планиране Планом набавки за 2017. годину.

Предлог новог рока завршетка услуга за предметни Уговор број 6.05.6-Е.02.01.-336860/29-2016 од 08.11.2016. године, а на основу потреба Инвеститора (ДЛХЕ) и свега претходно наведеног је 31.12.2017. године.

Захтев за продужење рока, због наведених разлога, може се прихватити јер постоје планирана средства за те намене, продужена је грађевинска сезона, те су створени услови за наставак реализације радова на обалоутврдном зиду, продужетак рока не утиче на процес производње, а може доћи до законских последица уколико као Инвеститор не обезбедимо услове за координацију мера БЗР.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-336860/29-2016 од 08.11.2016. године (број и датум код Корисника услуге), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-336860/29-2016 од 08.11.2016. године.

Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста



Прилог:

- Образложење Корисника услуге



ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/ 590 900

ХЕ „БАЈИНА БАШТА“

Перућац

031/ 590 950

ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за Уговор за пружање услуга ЈН/2100/0134/2016 – П1 „Услуге израде плана превентивних мера за БЗР у фази пројектовања“

Уговор број 6.05.6-Е02.01-336860/29-2016, за услуге - ЈН/2100/0134/2016 – П1 „Услуге израде плана превентивних мера за БЗР у фази пројектовања“, закључен је дана 08.11.2016. године са пружаоцем услуге „Институт за безбедност и сигурност на раду“ д.о.о. Нови Сад.

Уговорена вредност радова сходно члану 2. Уговора и Обрасцу структуре цене бр. 2 износи **25.000,00 динара** по једном израђеном Плану превентивних мера или максимално израђених 25 планова у укупном износу од 625.000,00 динара **без ПДВ-а**.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 12. Уговора је **365 календарских дана**, од дана почетка пружања услуга и 10 дана за израду плана од захтева Инвеститора.

За време трајања уговора израђено је 3 ком. Плана превентивних мера и измена и допуна истих у складу са захтевима Инвеститора и утрошено цца 100.000,00, динара по основу овог уговора.

Обзиром да се настављају радови на изградњи обалоутврдног зида у циљу реализације пројекта израде зграде и проширења РП 35 Кв за статичко-фреквентни претварач у РХЕ, потребно је омогућити услове за израду планова превентивних мера и њихових измена и допуна до реализације ЈН планиране Планом набавки за 2017. годину.

Предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор бр. 6.05.6-Е02.01-336860/29-2016 од 08.11.2016. године, а на основу потреба Инвеститора (ДЛХЕ) и свега претходно наведеног је **31.12.2017. године**.

Сматрамо да се захтев за продужење рока због наведених разлога, може прихватити јер постоје планирана средства за те намене, продужена је грађевинска сезона те су створени услови за наставак реализације радова на обалоутврдном зиду продужетак рока не утиче на процес производње, а може доћи до законских последица уколико као Инвеститор не обезбедимо услове за координацију мера БЗР.

Перућац,

16.10.2017. године

Одговорно лице за извршење Уговора:

Ненад Пурић, Спец. струк. инж. ЗНР

Сагласан руководиоца СЗБ:

Златан Јовановић, дипл. маш. инж.

Директор за производњу енергије
огранка ДЛХЕ

Микаијло Злојутро, дипл. маш. инж.

Финансијски директор огранка ДЛХЕ

Зорица Јовановић, дипл. економиста



Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке х1
- Служби машинског одржавања х1

