

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

ИНТЕРНО
1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-656543/2-2017
Бајина Башта, 27. 12. 2017

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора
број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године,
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број **JN/2100/0145/2016–F1**, за извођење радова „Одржавање објекта за смештај и
исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“ – Прва фаза, са Извођачем радова ГПИП
„Марковић“ д.о.о. Бајина Башта и ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта (Заједничка
понуда)

Назив Наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта

Адреса Наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта**

Врста Наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Опис предмета јавне набавке: „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ Бајина Башта“ – „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ Бајина Башта“ – ФАЗА 1.

Предмет јавне набавке је санација соба на првом спрату у хотелу „Језеро“ у Перућцу.

Детаљани подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације).

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ Бајина Башта“ – ФАЗА 1
- Ознака: **Радови на констукцијама**
- Шифра: **45223200**

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

1. Првобитни рок за завршетак радова је **31.12.2017. године;**
2. Нови рок за завршетак радова је **31.12.2018. године;**
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године, у члану 8. који дефинише „**РОК ЗЕВРШЕТКА РАДОВА**“, а сагласно члановима 8., 33. и 35. Уговора.

Рок завршетка радова, из основног Уговора, сходно члану 8., гласи:

„Извођач радова ће извођење предметних радова започети одмах након обостраног потписивања Уговора и увођења Извођача радова у посао од стране Наручиоца (максимално 20 календарских дана од дана обостраног потписивања Уговора).

Извођач радова је обавезан да радове изврши у року од **150 календарских дана** од дана почетка извођења радова“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби грађевинског одржавања Наручиоца (Почетак извођења радова - увођење Извођача радова у посао од стране Наручиоца, по грађевинском дневнику је 13.01.2017. године), да је рок завршетка извођења радова **31.12.2017. године (недеља).**

Нови рок за завршетак радова је 31.12.2018. године.

Објективни разлози за измену Уговора – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У члану 8., између осталог, наводи се да „Наручилац задржава право да после увођења Извођача радова у посао, због решавања проблема везаних за издавање и коришћење Хотела, радове привремено прекине. Налог за привремени прекид на одређени број дана Наручилац даје уписом у грађевински дневник. У грађевинском дневнику се за сваки календарски дан мора евидентирати стање, да ли се ради или се не ради, са образложењем за сваки дан који се не ради што се није радило. Извођач радова стиче право продужења рока извођења радова за онолико дана колико му је налогом Наручилац продужио рок завршетка, односно РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА ЈЕ БРОЈ КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА КОЛИКО ЈЕ ПОНУЂАЧ У СВОЈОЈ ПОНУДИ ДАО, ПЛУС БРОЈ КАЛЕНДАРСКИХ ДАНА ЗА КОЈЕ МУ ЈЕ НАРУЧИЛАЦ ДАО НАЛОГ ДА НЕ РАДИ. Крајњи рок до кога се могу изводити предметни радови, у складу са напред наведеним условима, је 31.12.2017. године“.

У члану 33. основног Уговора је дефинисано да „Све евентуалне измене и допуне уговора, морају бити сачињене у писаној форми и потписане од стране законских заступника Уговорних страна“, а у члану 35. се наводи да „Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза, а најдуже до 31.12.2017. године“.

Одговорно лице за извршење уговора је дало образложење у коме наводи да до данас нису решени проблеми везани за издавање и коришћење хотела „Језеро“, тако да се радови нису могли изводити у уговореном периоду, и на основу свега напред наведеног, даје предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор, у износу од 150 календарских дана од дана када се стекну услови за њихово извођење, а најкасније до 31.12.2018.године.

На основу образложења дата је сагласност Службе за грађевинско одржавање ХЕ ББ и Директора за производњу енергије Огранка „Дринско-Лимске ХЕ“ – у прилогу.

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016 од 28.12.2016. године.


 Финансиони директор Огранка
 Зорица Јовановић, дипл.економиста

Прилог:

- Образложење Наручиоца

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
6.05.6-Е.02.01-447463/27-2016
ИНТЕРНО
Број _____ 19
26. 12. 2017 год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2



ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1

за Уговор за извођење радова JN/2100/0145/2016- F1 – „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“ – Прва фаза: „Одржава објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“

Уговор број 6.05.6-Е.02.01.-447463/27-2016, за извођење радова – JN/2100/0145/2016- F1 – „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“ – Прва фаза: „Одржавање објекта за смештај и исхрану радника ХЕ „Бајина Башта“, закључен је дана 28.12.2016.године са извођачем ГПИП „Марковић“ д.о.о. Бајина Башта који је дао заједничку понуду са ЈКП „12. СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта.

Уговорена вредност радова сходно члану 4. Уговора износи **2.599.560,00** (словима: два милиона пет стотина деветдесет девет хиљада пет стотина шездесет) динара.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 8. Уговора је **150 календарских дана** од дана почетка извођења предметних радова 13.01.2017.године (дан увођења Извођача у посао по грађевинском дневнику). Такође, по истом члану Уговора (члан 8.), остављена је могућност да се радови прекину и одложе због решавања проблема везаних за издавање и коришћење хотела „Језеро“, што је и учињено и евидентирано у грађевинском дневнику. Крајњи рок до када се могу изводити предметни радови у складу са наведеним условима је **31.12.2017.године**.

Како до данас нису решени проблеми везани за издавање и коришћење хотела „Језеро“, предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор је **150 календарских дана** од дана када се стекну услови за њихово извођење, а најкасније до **31.12.2018.године**

Перућац,
26.12.2017 године

Одговорно лице за извршење Уговора:
Илија Севић, инж. грађ.

Ilija Sevic

Сагласан за СГО:
Жарко Николић, дипл. грађ. инж.

Zarko Nikolic

С поштовањем,



Директор за производњу енергије
Микајило Злојутро, дипл. инж.

M. Zlojutro

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке х 1
- Служби грађевинског одржавања х 1

