

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-331865/3-2016
Бајина Башта, 29. 08. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 02.01-4688/7-15 од 26.08.2015. године, закљученог дана 07.09.2015. године,
на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке
број ЈН ВВ ПД – 35/2015, за пружање услуга „Услуге испитивања електричних заштита агрегата и сопствене потрошње на нивоу Огранка „Дринско – Лимске ХЕ“ Бајина Башта“, са Пружаоцем услуга Електротехнички институт "НИКОЛА ТЕСЛА“ АД Београд, који наступа са Подизвођачима: Агенција за консалтинг „Гала“ Београд и „Saturn Electric“ d.o.o. Beograd

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Према стандардима, прописима, препорукама произвођача и правилнику за погон и одржавање ХЕ ББ, потребно је извршити испитивања система заштита на свим агрегатима, ДВ, сопственој потрошњи и спољним објектима.

Јавна набавка се односи на УСЛУГЕ комплетних испитивања електричних заштита генератора снаге до 300 МВА, електричних заштита генератора и трансформатора снага до 160 МВА, електричних заштита генератора и трансформатора сопствене потрошње и електричних заштита далековода. Напонски ниво опреме је до 242 kV .

Детаљан опис услуга наведен је у Конкурсној документацији за предметну Јавну набавку.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив: „Услуге испитивања електричних заштита агрегата и сопствене потрошње на нивоу ПД ДЛХЕ“
- Ознака: Услуге техничких испитивања
- Шифра: 71632000

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГА

1. Првобитни рок за завршетак услуга је **07.09.2016. године**;
2. Нови рок за завршетак услуга је **31.12.2016. године или до утрошка планираних средстава, уколико иста раније наступе**;
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 02.01-4688/7-15 од 26.08.2015. године, у члану 9. који дефинише „**ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГА**“, сагласно члану 20. Уговора.

Период пружања услуга, из основног Уговора, сходно члану 9., гласи:

„Услуга испитивања ће се обављати у време планског ремонта хидроагрегата за 2015/16 годину, као и већих интервенција на енергетској опреми, уколико до истих дође.

Пружалац услуга ће предметне услуге обављати у року од **365 календарских дана** од дана обостраног потписивања овог Уговора – према динамици Наручиоца.

Тачан термин пружања услуга на појединим објектима биће одређен у договору између овлашћених представника Наручиоца и Пружаоца услуга“.

У складу са праћењем у Служби електро одржавања Наручиоца, рок пружања услуга је **07.09.2016. године**.

Нови рок за пружање услуга је 31.12.2016. године или до утрошка планираних средстава, уколико иста раније наступе.

У члану 20. основног Уговора је дефинисано „У случају да у току трајања уговорених услуга по овом Уговору дође до измене било које врсте, из оправданих разлога, исте се могу регулисати Анексом“.

Пружалац услуга се, писаним путем, дана **22.08.2016. године**, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за завршетак пружања услуга, у коме наводи да су разлози због којих предметне услуге не могу бити извршени у року то што су до сада извршена испитивања електричних заштита само на агрегатима који су до сада били планирани у ремонтима, а преостала испитивања електричних заштита треба да се обаве у току ремонта преосталих агрегата чија планирана времена ремонта задиру дубоко у септембар, када ће постојећи Уговор истећи због хронолошког истека уговореног времена од 12 месеци.


На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Пружаоца услуга за продужење рока важења Уговора, до **31.12.2016. године или до утрошка планираних средстава, уколико иста раније наступе**, наводећи да су разлози немогућности завршетка предметних услуга у уговореном року оправдани, уз образложење да су преостала испитивања, сагласно плану ремонта за 2016. годину, предвиђена за септембар и октобар 2016. године, дакле након рока важења Уговора.


Остале одредбе Основног уговора број 02.01-4688/7-15 од 26.08.2015. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 02.01-4688/7-15 од 26.08.2015. године.

Прилог:

- Захтев Пружаоца услуга
- Образложење Наручиоца

Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста



НАТАША

ИНТЕРНО
1

**ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT
NIKOLA TESLA A.D.
BEOGRAD**



ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE
NIKOLA TESLA A.D. BEOGRAD
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ
НИКОЛА ТЕСЛА А.Д. БЕЛГРАД

I 1000 Beograd, Koste Glavinića 8a, Poštanski fah 139, Tel. centrale: 39-52-000; fax: 36-90-823
direktni: 36-90-487, 36-90-786, 36-90-548, 36-90-359, 36-90-674

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

ПРИМЉЕНО: 22. 08. 2016 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности:
6.05.6-E.0204-331865/1-2016			

Beograd: 18.08.2016

Naš znak: 04/ 4777

Vaš znak:

**JP EPS Beograd, Carice Milice 2
Ogranak „Drinsko-Limske hidroelektrane“ Bajina Bašta
Trg Dušana Jerkovića 1
31250 Bajina Bašta
n/r Radisava Matića**

PREDMET: Zahtev za produženje (aneksiranje) Ugovora broj 02.01-4688/7-15 od 26.08.2015 (JP EPS) odnosno 04/4520 od 07.09.2015. (INT)

Na osnovu Ugovora broj 02.01-4688/7-15 od 26.08.2015 (JP EPS) odnosno 04/4520 od 07.09.2015. (INT) do sada su izvršena ispitivanja električnih zaštita samo na agregatima kojisu do sada bili planirani u remontima. Preostala planirana ispitivanja električnih zaštita treba da se obave u toku remonata preostalih agregata čija planirana vremena remonata zadiru duboko u septembar, kada će se postojeći Ugovor isteći zbog hronološkog isteka ugovorenog vremena od 12 meseci.

Zbog toga predlažemo da se Ugovor produži Aneksom do kraja 2016 godine ili do utroška planiranih sredstava.

S poštovanjem,


 Direktor Elektromerenja
 mr. Srđan M. Čabavić dipl.ing.



Tekući račun: Komercijalna banka 205-000000036291-49
Banca Intesa 160-427620-41 • PIB: 100219537 • Mat. br. 07046626

www.ieent.org, info@ieent.org



Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућач
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“



6056-Е.02.01-331865/2-2016
Број 19

26. 08. 2016 год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2

ИНТЕРНО



Subject: Образложење захтева Института Никола Тесла за продужење трајања Уговора број 02.01-4688/7-15 од 26.08.2015 (JP EPS) donosno 04/4520 од 07.09.2015 (INT)

Sa Institutom Nikola Tesla je zaključen ugovor broj 02.01-4688/7-15 od 26.08.2015 (JP EPS) donosno 04/4520 od 07.09.2015 (INT) za Ispitivanje Sistema električnih zaštita u ogranku Drinsko-Limske HE.

Pošto je ugovor stupio na snagu u septembru 2015. Godine, realizovan je samo u delu ispitivanja zaštita agregata I ostalih objekata koji su bili u remontu nakon potpisivanja ugovora.

Preostala planirana ispitivanja treba da se obave nakon isteka ugovorenog roka.

Dana 22.08.2016. godine Institut Nikola Tesla je uputio obrazloženi zahtev za produženje roka važnosti ugovora do kraja 2016. Godine ili do utroška planiranih sredstava

Pošto su preostala ispitivanja, saglasno planu remonata za 2016. Godinu, predviđena za septembar I oktobar 2016. Godine, dakle nakon roka važenja ugovora, smatram da isti treba produžiti do kraja 2016. Godine ili do utroška planiranih sredstava.

Perućac 26.08.2016.

Образложио,

Душан Тришћ, dipl.inž.

Слагласан,

Радош Матић, dipl.inž.



