

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-230955/3-2016
Бајина Башта, 16. 06. 2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

ОДЛУКУ о измени Уговора

број 01-1/25 од 30.06.2015. године,

закљученог на основу спроведеног Преговарачког поступка
са објављивањем позива за подношење понуда

(члан 35. став 1. тачка 1. ЗЈН „Сл. гласник РС“ број 124/2015) јавне набавке
број **ЈН ВВ ПП ПД – 01-1/2015**, са Пружаоцем услуга ПД "Електроизградња
Бајина Башта" а.д. Бајина Башта, "Максо ББ" д.о.о. Бајина Башта, „ИНКОМ“
д.о.о. Бајина Башта и ППУП „ЗАРИЋ“ д.о.о. Бајина Башта (Заједничка понуда),
за пружање услуга „Ангажовање извођача за услуге на ремонтним радовима
**ЕЛЕКТРО струке на ремонту опреме агрегата, помоћне опреме и опреме
спољних објеката на нивоу ПД ДЛХЕ“**

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**
Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Ангажовање извођача ЕЛЕКТРО струке је неопходно да би се квалитетно и на време обавили сви ремонтни радови, као и текуће одржавање у ХЕ, РХЕ и спољних објеката, имајући у виду да је у служби електроодржавања присутан недовољан број извршилаца за предвиђени обим радова.

НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ

- Назив – „Ангажовање извођача за услуге на ремонтним радовима ЕЛЕКТРО струке на ремонту опреме агрегата, помоћне опреме и опреме спољних објеката на нивоу ПД ДЛХЕ“
- Ознака – Услуге одржавања и поправки
- Шифра – 50000000

ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА ПЕРИОД ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

1. Првобитни рок извршења услуга је **30.06.2016. године;**
2. Нови рок завршетка услуга је **31.08.2016. године;**

3. **Објективни разлози за измену Уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број **01-1/25 од 30.06.2015. године**, у члану 7 који дефинише **"Период пружања услуга"**, сагласно члану 14 Уговора.

Период пружања услуга, из основног Уговора, сходно члану 7, гласи:

„Почетак пружања услуга: Одмах након обостраног потписивања уговора и увођења Пружаоца услуга у посао од стране Наручиоца (максимално 10 календарских дана од дана обостраног потписивања уговора).

Завршетак пружања услуга: 30.06.2016. године“.

Нови рок за завршетка предметних услуга је 31.08.2016. године.

У члану 14 основног Уговора је дефинисано „За све измене Уговора (изузев цене која је одређена као фиксна и може се мењати само на основу посебних прописа), из објективних разлога (виша сила и сл.), Наручилац мора донети Одлуку о измени Уговора, која ће садржати податке у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН.

Све измене Уговора, важе само ако су сачињене у писаној форми, у виду Измена Уговора по Закону, и потписане од обе уговорне стране“.

Пружалац услуга се, писаним путем, дана 13.06.2016. године, обратио Наручиоцу за захтевом за продужење рока за пружање предметних услуга, у коме наводи да средства предвиђена овим Уговором није у могућности да потроши до 30.06.2016. године када истиче уговорна обавеза, а постоји потреба за даљим ангажовањем радника.

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио са захтевом Пружаоца услуга, наводећи да због повећаног обима послова који су предмет Уговора и потребе Наручиоца за ангажовањем радне снаге на помоћним радовима електро струке у периоду Јун и Јул 2016. године, а имајући у виду да јавна набавка за предметне услуге за 2016. годину није још спроведена, потребно је продужити рок завршетка услуга до 31.08.2016. године.

Остале одредбе Основног уговора број **01-1/25 од 30.06.2015. године** (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора потписаће се Измењен Уговор – Анекс уговора број **01-1/25 од 30.06.2015. године**.

Прилог:

- Захтев Добављача
- Сагласност Наручиоца



Финансијски директор Огранка

Зорица Јовановић, дипл.економиста



PRIVREDNO DRUŠTVO
"ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA" A.D.

Bajina Bašta

31250 Bajina Bašta, Milenka Topalovića 92

Komercijalna banka 205-81145-26, Banka Intesa 160-9117-79 ИНТЕРНО

Osnovni Kapital društva upisan i uplaćen 1.938.760,23 EUR-a, PIB 101000163, Matični broj 07866470, Agencija za privredne registre BD 154014/2007



PD "Drinsko-Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta

N/R Radisav Matić

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИМЉЕНО: 13. 06. 2016 18			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
6-05-6-0201-2309	15/1		2016

Telefoni: /031/

centrala:

862-144, 862-265

fax:

861-289

direktor:

862-164

tehnički direktor:

865-058

rukovodilac ekon.-finan. sektora:

861-288

šef komercijalne službe:

861-282

oddeljenje nabavke:

861-292

oddeljenje prodaje:

865-399

e-mail: prodajabb@open.telekom.rs

internet prezentacija: www.ebb.rs

NAŠ ZNAK: 437

BAJINA BAŠTA: 13.06.2016.godine

PREDMET: ZAHTEV ZA PRODUŽENJE UGOVORA 01-1/25 OD 30.06.2015. GODINE

Obraćamo Vam se sa zahtevom za produženje ugovornog roka, na osnovu Ugovora zaključenog 30.06.2015. godine između PD "Drinsko-Limske HE" d.o.o. Bajina Bašta i PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" a.d., obzirom da sredstva predviđena ovim ugovorom nismo u mogućnosti da potrošimo do 30.06.2016. godine kada ističe ugovorna obaveza, a postoji potreba za daljim angažovanjem naših radnika.

Ovim zahtevom Vas molimo za produženje ugovornog roka na dva meseca.

PD "Elektroizgradnja Bajina Bašta" a.d.

Generalni direktor

mr Goran Vukašinović



Goran Vukašinović

Јавно предузеће Електропривреда Србије
Београд, Царице Милице 2

ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1
031/ 590 900
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“
Перућац
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“
6.05.6-60201-230958/2-2016
Број _____
15 06. 2016 _____ год.
БЕОГРАД, Царице Милице 2



PREDMET : Ugovor br. 01-1/25 od 30.06.2015. godine

Pružanje usluga na pomoćnim remontnim radovima Elektro struke na remontu opreme agregata, pomoćne opreme i opreme spoljnih objekata u PD „Drinsko-Limske HE“ d.o.o. Bajina Bašta

Образложење захтева за Анеksom уговора

Уговор је закључен између PD „Drinsko-Limske HE“ и PD „Elektroizgradnja Bajina Bašta“ a.d. **Bajina Bašta**, која је поднела заједничку понуду са следећим понудкаћима:

- „Makso BB“ d.o.o. Bajina Bašta,
- „Inkom“ d.o.o. Bajina Bašta,
- PPUP „Zarić“ d.o.o. Bajina Bašta

Уговор **br.01-1/25** је stupio на снагу дана 30.06.2015. godine, са роком важења до 30.06.2016. godine.

Predmet уговора су Pružanje usluga на помоћним ремонтним радovima Електро струке на ремонту опреме агрегата, помоћне опреме и опреме spoljnih objekata у PD „Drinsko-Limske HE“ d.o.o. Bajina Bašta.

Zbog povećanog obima poslova koji су predmet ovog уговора I потребе Наручиоца за ангаžовањем радне снаге на помоћним радovima електро струке период Jun I Jul, а имајући у виду да јавна набавка за ангаžовање помоћне радне снаге за 2016. Godinu nije još sprovedena, потребно је закључити анекс уговора **br. 01-1/25**, у смислу да се измени члан 7. Уговора (period pružanja usluga), тако да завршетак pružanja usluga буде:

- Do isteka уgovoreних sredstava, односно најкасније до 31.08.2016.

Usvajajući ovo образложење обезбедило би се несметано извођење помоћних ремонтних I других радова електро струке, предвидјених уговором у назаңеном периоду.

Образложио,

Dušan Trišić, dipl.inž.

Rukovodilac Službe elektroodržavanja

Dušan Trišić

Saglasan,

Direktor за производњу енергије



Radisav Matić
Radisav Matić, dipl.inž

