

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД  
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта  
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број: 6.05.6-Е.02.01.-31627/46-2016  
Бајина Башта, 08.08.2016

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12 14/15 и 68/15), Финансијски директор Огранка "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта доноси

### **ОДЛУКУ о измени Уговора**

**број 6.05.6-Е.02.01.-31627/36-2016 од 07.04.2016. године,**  
закљученог на основу спроведеног Отвореног поступка Јавне набавке  
број **ЈН/2100/0317/2015**, за набавку добара „Набавка хладњака генератора у РХЕ Бајина Башта“, са Добављачем „АТВ FOD“ d.o.o. Vor

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**  
**Огранак "Дринско - Лимске ХЕ" Бајина Башта.**

Адреса наручиоца: **Трг Душана Јерковића број 1, 31250 Бајина Башта.**

Врста наручиоца: **Државно јавно предузеће**

#### **КРАТАК – САЖЕТ ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ:**

Предмет јавне набавке број **ЈН/2100/0317/2015** је – „Набавка хладњака генератора у РХЕ Бајина Башта“.

Спецификације предметних добара са детаљним описом и количинама дате су у Поглављу – ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), ... Конкурсне документације.

#### **НАЗИВ, ОЗНАКА И ШИФРА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ**

- Назив: „Набавка хладњака генератора у РХЕ Бајина Башта“
- Ознака: Системи за расхладну воду за статор
- Шифра: 31161600

#### **ИЗМЕНА УГОВОРА СЕ ОДНОСИ НА РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА**

1. Првобитни рок завршетка комплетног обима посла је **07.08.2016. године**, за први хладњак и **03.12.2016. године**, за други хладњак;
2. Нови рок за извршење Уговора је **07.12.2016. године**, за први хладњак и **07.04.2017. године**, за други хладњак;
3. **Објективни разлози за измену уговора:**

Овом Одлуком врше се измене основног Уговора број 6.05.6-Е.02.01.-31627/36-2016 од 07.04.2016. године, у члану 7. који дефинише „РОК ИСПОРУКЕ“, сагласно члану 17. Уговора.

**Рок испоруке добара, из основног Уговора, сходно члану 7., гласи:**

„Добављач се обавезује да један хладњак испоручи у року од **120 календарских дана** од дана обостраног потписивања овог Уговора, а други хладњак у року од **240 календарских дана** од дана обостраног потписивања овог Уговора“, из чега произилази, у складу са праћењем у Служби машинског одржавања Наручиоца, да је рок испоруке хладњака, по основном Уговору, **07.08.2016. године (недеља)**, за први хладњак и **03.12.2016. године**, за други хладњак.

**Нови рок за извршење Уговора је 07.12.2016. године, за први хладњак и 07.04.2017. године, за други хладњак.**

У члану 17. основног Уговора је дефинисано "Све измене и допуне Уговора важе само уз писано образложење, прихватљиво од стране оба уговорача, и исто ће се регулисати Анексом, потписаног од обе уговорне стране".

**Добављач се, писаним путем, дана 05.08.2016. године, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока испоруке хладњака генератора у РХЕ Бајина Башта, у коме наводи да су разлози због којих предметна добра не могу бити испоручена у року, проблеми који су настали у изради цеви захтеваних карактеристика за израду хладњака.**

На основу напред наведеног, Наручилац се сагласио за захтевом Добављача, наводећи да је разлог немогућности испоруке добара у уговореном року оправдан, уз образложење да је стручна екипа ХЕ „Бајина Башта“ пратећи израду ових хладњака у фабрици Произвођача упозната са проблемима током израде оребрених цеви због набавке алата и материјала из увоза, а све у циљу добијања захтеваног квалитета. Како је Наручиоцу приоритет квалитет, а с обзиром да се по најновијој динамици Ремонта у РХЕ испоручени хладњаци могу уградити тек у ремонту 2017. године, Наручилац прихвата захтев за продужење рока испоруке.

**Наручилац је на основу свега напред наведеног дао сагласност да се продужи првобитно уговорени рок испоруке хладњака до 07.12.2016. године, за први хладњак, односно до 07.04.2017. године, за други хладњак.**

Остале одредбе Основног уговора број 6.05.6-Е.02.01.-31627/36-2016 од 07.04.2016. године (број и датум код Наручиоца), које нису обухваћене овим изменама, остају на снази.

На основу ове Одлуке о измени Уговора закључиће се Измењен Уговор – Анекс уговора број 6.05.6-Е.02.01.-31627/36-2016 од 07.04.2016. године.

Прилог:

- Захтев Добављача
- Образложење Наручиоца



Финансијски директор Огранка  
Зорица Јовановић, дипл.економиста

ПРИМЉЕНО: 05.08.2016 17			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредности
	6.05.6-E.02.01-31627/44-2016		

ATB FOD DOO BOR, ĐORĐA VAJFERTA 16

**JP EPS Beograd, Carice Milice br.2**  
**Ogranak "Drinsko-Limske HE" - Bajina Bašta**  
**Trg Dušana Jerkovića br.1**  
**31250 Bajina Bašta**  
**n/r Trivun Vučetić**  
**Nataša Popović**

ATB FOD DOO BOR

Đorđa Vajferta 16  
19 210 Bor  
Srbija

Tel. +381 (30) 423-147  
Fax +381 (30) 427-649  
www.atb-motors.com  
www.fod.co.rs  
fod@rs.atb-motors.com

ATB FOD/05.08.16. Telefon: 030424677 fod@rs.atb-motors.com Fax: 030427649

Bor, 05.08.2016

**Predmet:** Zahtev za produženje ugovorenog roka isporuke hladnjaka generatora u RHE Bajina Bašta prema Ugovoru broj 6.05.6-E02.01-31627/36-2016 od 07.04.2016.godine.

Poštovani,

Molimo Vas da odobrite produženje ugovorenog roka isporuke hladnjaka generatora u RHE Bajina Bašta za 120 (stodvadeset) dana zbog problema koji su nastali u izradi cevi zahtevanih karakteristika za izradu hladnjaka.

S poštovanjem,



Direktor ATB FOD – Bor

Milorad Vasić





Јавно предузеће Електропривреда Србије  
Београд, Царице Милице 2



ОГРАНАК „ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ“  
Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1  
031/ 590 900  
ХЕ „БАЈИНА БАШТА“  
Перућац  
031/ 590 950

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“  
6.05.6-Е.02.01-31627/44-2016  
Број ..... 19  
..... 05.08.2016 ..... год.  
БЕОГРАД, Царице Милице 2

**ПРЕДМЕТ: ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА АНЕКС БРОЈ 1**

**за Уговор за извођење радова ЈН/2100/0317/2015 – „Набавка хладњака генератора у РХЕ Бајина Башта“**

Уговор број 6.05.6-Е.02.01-31627/36-2016, за набавку добара - ЈН/2100/0317/2015 – „Набавка хладњака генератора у РХЕ Бајина Башта“, закључен је дана 07.04.2016.године са добављачем „АТБ ФОД“ д.о.о. Бор.

Уговорена вредност радова сходно члану 3. Уговора износи 9.052.000,00 динара (словима: деветмилионапедесетдвехиљаде) без ПДВ-а.

Рок за завршетак комплетног обима посла сходно члану 5. Уговора је 120 календарских дана за први хладњак, односно 240 календарских дана за други хладњак, од дана почетка извођења предметних радова 07.04.2016.године.

Фирма „АТБ ФОД“ д.о.о. Бор нам се 05.08.2016. године обратила са молбом – захтевом број 6.05.6-Е.0201-31627/44-2016 за продужење рока израде због проблема који су настали у изради оребрења на цевима хладњака.

Стручна екипа ХЕ „Бајина Башта“ пратећи израду ових хладњака у фабрици Произвођача упознала се са проблемима током израде оребрених цеви због набавке алата и материјала из увоза и сматрамо да је захтев оправдан а све у циљу добијања захтеваног квалитета.

Такође сматрамо да можемо прихватити продужење рока испоруке јер по најновијој динамици Ремонта у РХЕ, испоручене хладњаке можемо да уградимо тек у ремонту 2017. године.

Предлог новог рока завршетка радова за предметни Уговор, а на основу Захтева Добављача број 6.05.6-Е.0201-31627/44-2016 од 05.08.2016.године и свега претходно наведеног је 07.12.2016. године за први хладњак, а 07.04.2017.године за други хладњак.

Перућац,  
05.08.2016. године

**Одговорно лице за извршење Уговора:**

Тривун Вучетић, дипл.маш.инж.

**Сагласан руководиоца СМО:**

Тривун Вучетић, дипл.маш.инж.

С поштовањем,



Директор за производњу енергије  
Радисав Матић дипл.ел.инж.

*R. Matić*

Доставити: - Руководиоцу службе за јавне набавке x 1  
- Служби машинског одржавања x1

