
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Првобитна вредност уговора:

Измењена вредност уговора:

Остале информације:

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:


	Text1: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
	Text2: Улица царице Милице број 2
	Text3: www.eps.rs
	Text5: ''Набавка нових вишенаменских кранова-чистилица у ХЕ "Зворник"; Дизалице, покретне дизалице и радна колица опремљена дизалицама, 42414000-1.

	Text6: 1.613.658,00 евра без ПДВ
	Text7: Вредност Уговора се не мења - остаје иста.
	Dropdown1: [Државна јавна предузећа]
	Text12: У року од три дана од дана коначности Одлуке о измени уговора, уговорне стране ће закључити Анекс уговора о јавној набавци.
	Dropdown2: [Добра]
	Text8: Сметње на обезбеђењу предуслова за почетак испоруке, због чега је, у складу са чланом 8. модела Уговора, односно чланом 8. Уговора, неопходно изменити рок испоруке, тако да се рок испоруке опреме са 28.02.2017. године помера за 15.05.2017. године, док рок за монтажу, пријемна испитивања и пуштање у рад остаје непромењен, тј. 60 календарских дана од дана испоруке последњег дела опреме за комбиноване вишенаменске кранове - чистилице.



